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	Pos.:
	Bemærkning/ beskrivelse af mangel:
	Entreprise:
	Kontrol:

	
	
	
	

	1
	Råvandsindgang
	
	

	
	 De to flowmålere skal vendes (mod øst henholdsvis vest)
	
	

	
	 Der er rust på de to vakuum-ventiler, skal udbedres 
	
	

	
	
	
	

	2
	Filtre
	
	

	
	De to flowmålere skal vendes (mod nord og syd facaden henholdsvis)
	
	

	
	 De 4 filtre har rustmærker, farveforskelle og kanter er slået af – skal udbedres (efter epoxybelægning er lagt på gulvet)
	
	

	
	
	
	

	3
	 Iltningsrum
	
	

	
	KAESER kompressorerne skal serviceres, filtre skal være nye ved aflevering
	
	

	
	Kugleventiler luft, tjekkes
	
	

	
	Manometre byttes rundt, således at de er linjevis ens
	
	

	
	
	
	

	4
	Rentvandsbeholdere
	
	

	
	De to lys i hver beholder fungerer ikke – udbedres
	
	

	
	 Svejsninger gås igennem og poleres – ligesom øvrig del af beholderne skal poleres
	
	

	
	Strips på toppen af rentvandsbeholderne fjernes eller klippes til
	
	

	
	
	
	

	5
	Udpumpningsanlæg
	
	

	
	Ventil på udpumpningsanlæg 2 har rust - udbedres
	
	

	
	Flowmåler til vandkiosk henholdsvis udpumpningsanlæg 1 – byttet rundt i SRO...?
	
	

	
	
	
	

	6
	Respos
	
	

	
	Repos med trappe mangler – opsættes i uge 37
	
	

	
	
	
	

	7
	Skyllevandsbeholder
	
	

	
	Jf. udmelding fra XX er gangtiden 36 timer på forfiltre og 72 timer på efterfiltre og der skylles bl.a. med vand med 150 m3/t – YY anmodes om at bekræfte at dette er korrekt og i øvrigt i overensstemmelse med dimensioneringen af skyllevandstanken
	
	

	
	Retablering af jord omkring skyllevandsbeholder mangler – forventes udført i uge 37
	
	

	
	Grisefang med flange mv. mangler – skal etableres
	
	

	
	Styreenhed mangler – etableres som styreskab med aflåsningsmulighed (ekstraomkostning)
	
	

	
	Der etableres ø1000 eller ø1200 beton kegle ring omkring begge flanger – centreres ikke, afsluttes med aludæksel
	
	

	
	Ekstra trækrør føres over til styreskabet
	
	

	
	
	
	

	8
	Generelt
	
	

	
	Dokumentation (papir og digitalt) skal foreligge i forbindelse med afleveringen, herunder også tegninger, PI-diagram mv. (”Som udført”) – det er tilstrækkeligt at aflevere tegninger mv. digitalt
	
	

	
	Alle rør, ventiler, beholdere, blæserne mv. skal rengøres (foretages efter epoxy-belægning er udført)
	
	

	
	Flere steder mangler håndtag på prøvetagningsstederne
	
	

	
	Opsamlingstragte fra prøvetagningssteder mangler
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