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	ENTREPRISE

	

	Bygherre:
	XX

	Entreprenør:
	YY

	Entreprise:
	XX Nyt vandværk

	

	AFLEVERINGSFORRETNING

	Der er foretaget aflevering den:
	06.09.2019

	Entreprisen er overdraget ved entrepriseaftale af:
	01.11.2018

	- samt senere tilkomne dokumenter, jf. bilag:
	

	I afleveringsforretningen deltog for bygherre:
	XX

	- for entreprenøren
	YY

	
	

	MANGLER

	Der er ikke fundet væsentlige mangler. 
	Nej

	Konstaterede mangler fremgår af vedlagte mangelliste af:
	06.09.2019

	Manglerne vurderes til (tilbageholdt beløb) 	kr.: 
	200.000

	Manglerne afhjælpes inden den:
	01.11.2019

	Aftalt dokumentation afleveret/afleveres senest den:
	01.11.2019

	Aftalt information til drift og vedligehold afleveret/afleveres senest den:
	01.11.2019

	Slutregning sendes senest den:
	01.12.2019

	
	

	EFTERSYN:

	1-års eftersyn afholdes senest den:
	06.09.2020

	5-års eftersyn afholdes senest den:
	06.09.2024

	
	

	BEMÆRKNINGER:  

	Se vedlagte mangelliste Ver. 03






	ENTREPRENØRENS BEMÆRKNINGER:
Ingen
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